



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθ.πρωτ: 5440 / 10-5-17

Αριθμός Απόφασης: 137 / 2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 8/2017 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
Θέμα: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού) για το έργο «Συντηρήσεις Σχολείων (2015)».

Στην Πάρο σήμερα 3 Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4961/28-4-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 18 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1) Άγουρος Άγγελος, έφυγε κατά την συζήτηση της 162/17 απόφασης, 2) Βλαχογιάννης Χρήστος, έφυγε κατά την συζήτηση της 150/17 απόφασης και ήρθε κατά την συζήτηση της 151/17 απόφασης, 3) Βολοσυράκης Νικόλαος, έφυγε κατά την συζήτηση της 151/17 απόφασης, 4] Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα, έφυγε κατά την συζήτηση της 153/17 απόφασης και ήρθε κατά την συζήτηση της 156/17 απόφασης, 5) Καραχάλιος Σταύρος, έφυγε κατά την συζήτηση της 140/17 απόφασης, ήρθε κατά την συζήτηση της 141/17 απόφασης, έφυγε κατά την συζήτηση της 143/17 απόφασης, ήρθε κατά την συζήτηση της 144/17 απόφασης και απεχώρησε μετά την συζήτηση της 148/17 απόφασης, 6) Καστρουνής Σωτήριος, έφυγε κατά την συζήτηση της 152/17 απόφασης και ήρθε κατά την συζήτηση της 153/17 απόφασης, 7) Λεοντής Μικές, έφυγε κατά την συζήτηση της 144/17 απόφασης και ήρθε κατά την συζήτηση της 145/17 απόφασης, 8] Μαλαματένιος Εμμανουήλ, έφυγε κατά την συζήτηση της 139/17 απόφασης και ήρθε κατά την συζήτηση της 140/17 απόφασης, 9) Μαλινδρέτος Χαράλαμπος, έφυγε κατά την συζήτηση της 147/17 απόφασης και ήρθε κατά την συζήτηση της 148/17 απόφασης και απεχώρησε κατά την συζήτηση της 157/17 απόφασης, 10) Μαρινόπουλος Αθανάσιος, έφυγε κατά την συζήτηση της 144/17 απόφασης και ήρθε κατά την συζήτηση της 147/17 απόφασης, 11) Πατέλης Άγγελος, 12) Πετρόπουλος Ιωάννης, 13) Πούλιος Γεώργιος, 14) Ροκονίδας Κωνσταντίνος, 15) Ρούσσοσ Βατίστας, 16) Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, 17) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος, έφυγε κατά την συζήτηση της 132/17 απόφασης, ήρθε κατά την συζήτηση της 134/17 απόφασης, έφυγε κατά την συζήτηση

της 140/17 απόφασης, ήρθε κατά την συζήτηση της 141/17 απόφασης, έφυγε κατά την συζήτηση της 141/17 απόφασης και ήρθε κατά την συζήτηση της 143/17 απόφασης και 18) Χριστόφορος Χρήστος, έφυγε κατά την συζήτηση της 139/17 απόφασης και ήρθε κατά την συζήτηση της 140 απόφασης.

Α π ό ν τ ε ς: 1) Αντιπαριώτης Δημήτριος, ήρθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων, 2] Γκίκας Αναστάσιος, 3) Καλακώνας Μηνάς, ήρθε κατά την συζήτηση της 134/17 απόφασης και έφυγε μετά την συζήτηση της 140/17 απόφασης, 4) Λουκής Γεώργιος του Δημητρίου, 5) Λουκής Γεώργιος του Κωνσταντίνου, ήρθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων, 6) Ραγκούσης Γεώργιος, 7) Ρούσσοσ Πέτρος, ήρθε κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων, 8) Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος και 9) Χανιώτη Μαρία, ήρθε κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων.

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κωβαίος Μάρκος.

Από τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου παρευρέθηκαν οι: 1] Χριστόφορος Ευστράτιος της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου, έφυγε κατά την συζήτηση της 132/17 απόφασης, ήρθε κατά την συζήτηση της 134/17 απόφασης και αναχώρησε κατά την συζήτηση της 140/17 απόφασης, 2] Ρούσσου Ειρήνη της Τοπικής Κοινότητας Κώστου, έφυγε κατά την συζήτηση της 148/17 απόφασης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου Τριπολιτσιώτη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρούσσοσ Βατίστας, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Μετά από ομόφωνη συναίνεση τροποποιήθηκε η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συζητήθηκε το 32^ο στην θέση του 17^{ου}, το 17^ο στη θέση του 18^{ου}, το 18^ο στη θέση του 19^{ου}, το 19^ο στη θέση του 20^{ου}, το 20^ο στη θέση του 21^{ου}, το 21^ο στη θέση του 22^{ου}, το 22^ο στη θέση του 23^{ου}, το 23^ο στη θέση του 24^{ου}, το 24^ο στη θέση του 25^{ου}, το 25^ο στη θέση του 26^{ου}, το 26^ο στη θέση του 27^{ου}, το 27^ο στη θέση του 28^{ου}, το 28^ο στη θέση του 29^{ου}, το 29^ο στη θέση του 30ου, το 30^ο στη θέση του 31^{ου} και το 31^ο στην θέση του 32^{ου}.

Η συνεδρίαση καταγράφεται σε οπτικοακουστικά μέσα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Θέμα 5ο: ημερήσιας διάταξης

Εισηγητής: Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

1] Το 55/15-2-16 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου που αναφέρει: «...ΘΕΜΑ: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2015)». Έχοντας υπόψη: Την από 02/06/2016 σύμβαση με του εν θέματος έργου με τον ανάδοχο «Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ - Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» Την παρ.8 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με τον οποίο «...Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται από την προϊστάμενη αρχή...» σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) με τα συνοδευτικά έγγραφα αυτού και εισηγούμαστε: α) Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών...»

2] Την από 25-4-2017 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ [τακτοποιητικό] που αναφέρει: «...1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. -Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις 02-06-2016 για συνολικό ποσό 72.068,46 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ). στην οποία ορίζονταν προθεσμία περαίωσης εργασιών ή 02/09/2016 -Επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν ο Ταΐρης Ιωάννη Πολιτικός Μηχανικός 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο αφορά τη

συντήρηση και επισκευή των παλαιών αιθουσών του Γυμνασίου Νάουσας. 3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί. 4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Α.Π.Ε. Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει - Τακτοποίηση ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής μελέτης., όπως προέκυψαν από την εκτέλεση των εργασιών, βάσει ακριβέστερων επιμετρήσεων και προμετρήσεων -Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με νέες εργασίες που προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων και παραλείψεων της μελέτης. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τον 3669/2008 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα 5. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων λόγω λεπτομερέστερων προμετρήσεων και επιμετρήσεων οι οποίες αναγράφονται στον συνημμένο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών. 6. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων και παραλείψεων στην αρχική μελέτη. Αναλυτικά έχουμε: (Ν.Τ.2) *Υαλοστάσια ξύλινα Γερμανικού τύπου σταθερά ή κινητά από τρικολλητή ή εξακολλητή ξυλεία τύπου Μεράντι.* Παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης. Απαιτείται διότι δύο (2) κουφώματα είχαν ιδιαίτερα μεγάλη φθορά και δε γίνονταν να επισκευαστούν. (Ν.Τ.2) *Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.* Παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης. Απαιτείται διότι απαιτούνταν η επισκευή και ο χρωματισμός όχι μόνο των επιφανειών στις οποίες επισκευάστηκε η ενανθράκωση του κτιρίου αλλά της πλήρης όψης. 7. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Το έργο έχει αρχικό συμβατικό αντικείμενο 72.068,45 € εκ των οποίων 42.634,58 € για εργασίες, 7.674,22 για ΓΕ&ΟΕ, 7.546,32 € για απρόβλεπτες δαπάνες εκ 15%, 264,60 € για αναθεώρηση και 13.948,73 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%). Με τον παρόντα τακτοποιητικό 1ο Α.Π.Ε. το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κλείνει σε ισοζύγιο ήτοι ποσό 72.068,45 € εκ των οποίων 49.020,85 € για εργασίες, 8.823,75 € για ΓΕ&ΟΕ, 10,55 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 264,60 € για αναθεώρηση και 13.948,73 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%). Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τον 3669/2008 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο...»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, και 94 του Ν. 3852/2010 και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2015)», που συνυπογράφεται από τον ανάδοχο «Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ - Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Με τον παρόντα τακτοποιητικό 1ο Α.Π.Ε. το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κλείνει σε ισοζύγιο ήτοι ποσό 72.068,45 € εκ των οποίων 49.020,85 € για εργασίες, 8.823,75 € για ΓΕ&ΟΕ, 10,55 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 264,60 € για αναθεώρηση και 13.948,73 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%).

Την απόφαση αυτή ψηφίζουν είκοσι τρεις Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι: 1) Άγουρος Άγγελος, 2) Αντιπαριώτης Δημήτριος, 3) Βλαχογιάννης Χρήστος, 4) Βολοσυράκης Νικόλαος, 5] Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα, 6) Καλακώνας Μηνάς, 7) Καραχάλιος Σταύρος, 8) Καστρονής Σωτήριος, 9) Λεοντής Μικές, 10) Λουκής Γεώργιος του Κωνσταντίνου, 11] Μαλαματένιος Εμμανουήλ, 12) Μαλινδρέτος Χαράλαμπος, 13) Μαρινόπουλος Αθανάσιος, 14) Πατέλης Άγγελος, 15) Πετρόπουλος Ιωάννης, 16) Πούλιος Γεώργιος, 17) Ροκονίδας Κωνσταντίνος, 18) Ρούσσοσ Βατίστας, 19) Ρούσσοσ Πέτρος, 20) Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, 21) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος, 22) Χανιώτη Μαρία, 23) Χριστόφορος Χρήστος.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α **137/2017**

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος (Τ.Υ.)	Ο Πρόεδρος (Τ.Υ.)	Τα μέλη (Τ.Υ)
Μάρκος Ι. Κωβαίος	Ρούσσος Βατίστας	1) Βλαχογιάννης Χρήστος 2) Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα 3) Καστρονής Σωτήριος 4) Λεοντής Μικές 5) Μαλαματένιος Εμμανουήλ 6) Μαρινόπουλος Αθανάσιος 7) Πατέλης Άγγελος 8) Πετρόπουλος Ιωάννης 9) Πούλιος Γεώργιος 10) Ροκονίδας Κωνσταντίνος 11) Ρούσσος Βατίστας 12) Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα 13) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος 14) Χριστόφορος Χρήστος 15) Αντιπαριώτης Δημήτριος 16) Λουκής Γεώργιος του Κωνσταντ 17) Ρούσσος Πέτρος 18) Χανιώτη Μαρία

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος
Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ο Πρόεδρος
Ρούσσος Βατίστας