



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 11/2015 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θ έ μ α: Έγκριση 3^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Χωριουδάκι – Λάκκοι (Μαράθι) στη Δ.Κ. Πάρου.

Στην Πάρο σήμερα 19 Μαΐου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5798/15-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 20 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Γκόκας Αλέξιος
5. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα (αποχώρησε κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος Η.Δ.)
6. Καραχάλιος Σταύρος
7. Λεοντής Μικέξ
8. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
9. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
10. Πατέλης Άγγελος (αποχώρησε κατά την συζήτηση του 16^{ου} θέματος Η.Δ.)
11. Πετρόπουλος Ιωάννης
12. Πούλιος Γεώργιος
13. Ραγκούσης Γεώργιος
14. Ρούσσοσ Βατίστας
15. Ρούσσοσ Πέτρος
16. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος
17. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
18. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
19. Χανιώτη Μαρία
20. Χριστόφορος Χρήστος

Α π ό ν τ ε ς

1. Γκίκας Νέστωρ
2. Καλακώνας Μηνάς
3. Λουκής Γεώργιος
4. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
5. Πατέλη Αικατερίνη
6. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
7. Σαρρής Νικόλαος

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Σπανόπουλος Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα ημερήσιας διάταξης

Θέμα 14^ο : Η.Δ.

Εισηγητής : κ. Πρόεδρος

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου στο υπ' αριθμό 5528/12-5-2015 έγγραφο της με θέμα «Έγκριση 3^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Χωριουδάκι – Λάκκοι (Μαράθι) στη Δ.Κ. Πάρου» αναφέρει τα εξής: «Εχοντας υπόψη :

- Το φάκελο της εργολαβίας του εν θέματος έργου
- Την Αιτιολογική έκθεση που συντάχθηκε από την υπηρεσία μας και συνοδεύει τον 3^ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του εν θέματος έργου
- Το άρθρο 57 του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» σύμφωνα με το οποίο « ...*Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Νέων Τιμών εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων...* »
- Το γεγονός ότι ο προτεινόμενος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.3669/08 και υπογράφηκε από αυτόν ανεπιφύλακτα
- Το άρθρο 3 εδαφ. (β) του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης του εν θέματος έργου σύμφωνα με το οποίο « ...*Πριν την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων του αρχικού συμβατικού αντικειμένου σχετικά με τη δαπάνη εργασιών, τη διάθεση των απροβλέπτων, τις δαπάνες αναθεώρησης κ.λ.π., ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία...* »
- Τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την έγκριση του προτεινόμενου 3^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. όπως αυτή εκφράζεται στο με αριθ. πρωτ. 2247/07-05-2015 έγγραφό τους.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, εισηγούμεστε την έγκριση του 3^{ου} Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση 'Χωριουδάκι – Λάκκοι' (Μαράθι) στη Δ.Κ. Παροικίας Πάρου» με αριθμό μελέτης 113/2011.

Η αιτιολογική έκθεση από 30/4/2015 που συνοδεύει τον 3^ο Α.Π.Ε. – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ αναφέρει:

« Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), του Ν. 1418/84, του Ν. 3263/04 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. 609/85 και του Ν. 3463/06.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Λαμβάνοντας υπόψη το φάκελο του έργου:

α. Τη μελέτη του έργου “*ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΧΩΡΙΟΥΔΑΚΙ – ΛΑΚΚΟΙ’ (ΜΑΡΑΘΙ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ*” με αριθμό 113/2011.

β. Τη με αριθμό πρωτ. **1930/21-05-2012** απόφαση **ένταξης της πράξης** «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση 'Χωριουδάκι-Λάκκοι' Δήμου Πάρου» με κωδικό πράξης 375503 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013.

γ. Το με αρ. πρωτ. **4113/08-10-2012** έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα **την προέγκριση δημοπράτησης** του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Χωριουδάκι – Λάκκοι Δήμου Πάρου» της ομότιτλης ενταγμένης στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 με κωδ. **ΟΠΣ 375503**.

δ. Την υπ. αριθμ. **10/2013** απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου με την οποία **εγκρίθηκε η δέσμευση και ψηφίστηκε η διάθεση της πίστωσης** ποσού 1.085.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. εξόδων **20-7326.006** προϋπολογισμού Δήμου Πάρου του Οικονομικού έτους **2013** για τη δαπάνη εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

ε. Την υπ. αριθμ. **315/2011** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, με θέμα την έγκριση της υπ' αριθ. **113/2011** μελέτης του έργου της επικεφαλίδας

στ Την υπ. αριθμ. **344/2012** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με την οποία **ενέκρινε το νέο προϋπολογισμό** του έργου της επικεφαλίδας, ο οποίος ορίστηκε στο ποσό του **1.000.000,00 ευρώ** κατόπιν του με αρ. πρωτ. 4113/08-10-2012 εγγράφου της Ενδιάμεσης

Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου

ζ. Την υπ. αριθμ. **91/2012** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και ορίστηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του την 18^η Δεκεμβρίου 2012.

η. Την υπ. αριθ. **6/2013** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με ΑΔΑ: ΒΕΤ6ΩΞΓ-ΔΘΚ με την οποία εγκρίθηκε το από 18-12-2012 πρακτικό της ανοικτής δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού επιλογής αναδόχου του έργου, σύμφωνα με το οποίο ανακηρύχθηκε ανάδοχος η εταιρεία «ΣΜΙΑΗ ΑΤΕ» που προσέφερε έκπτωση ένα **1,00%**

θ. Την με αριθμό πρωτ. **11306/3273/ -04-2013 και ΑΔΑ:ΒΕ54ΟΡ1Ι-ΓΓΟ απόφαση** της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που αφορά την νομιμότητα της έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση 'Χωριουδάκι-Λάκκοι' (Μαράθι) στη Δ.Κ. Παροικίας Πάρου ».

ι. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης έργου.

κ. Τα στοιχεία που κατέθεσε η εταιρεία «ΣΜΙΑΗ ΑΤΕ» στο Δήμο Πάρου και τα οποία ζητήθηκαν με το αρ. πρωτ. **3520/19-03-2013** έγγραφο της Υπηρεσίας.

λ. Το με αρ. πρωτ. **5363/26-04-2013** έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε η εταιρεία ΣΜΙΑΗ ΑΤΕ για την υπογραφή της Σύμβασης

μ. Το με αρ. πρωτ. 5818/13-5-2013 έγγραφο του Δήμου Πάρου προς το ΤΣΜΕΔΕ με θέμα τον έλεγχο γνησιότητας εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης

ν. Ότι μετά από επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.

ξ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΜΙΑΗ ΑΤΕ» ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 4 του Ν.1418/84, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την **έκπτωση (ένα) 1,00%** της δημοπρασίας εκ μέρους της εταιρείας, των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. **16%**).

2. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Α) Το συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε στις 20-05-2013 (αριθ. πρωτ. 6350/20-05-2013) και ανέρχεται στο ποσό των **853.448,28 € πλέον Φ.Π.Α. 136.551,72 €** ήτοι **990.000,00 €**.

Β) Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μήνες, ήτοι (ως εγκριθέν χρονοδιάγραμμα) έως 20-05-2014 (με ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες:

α) δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης, για το 40% των εργασιών εκσκαφών – φορτοεκφορτώσεων

β) τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης, για το 70% των εργασιών εκσκαφών – φορτοεκφορτώσεων, για το 30% των εργασιών επιχώσεων και το 30% των εργασιών τεχνικών έργων

γ) έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης, για το 90% των εργασιών εκσκαφών – φορτοεκφορτώσεων, για το 70% των εργασιών επιχώσεων και το 70% των εργασιών τεχνικών έργων

Με την υπ. αριθμ. **351/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου οι παραπάνω ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες παρατάθηκαν κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες, κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες και κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες αντίστοιχα.

Κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, (με το με αριθ. πρωτ. 3024/02-06-2014 έγγραφό τους), με την υπ. αριθμ. **119/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου, η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου παρατάθηκε κατά επτά (7) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως τις 20-12-2014.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 19-12-2014 (βεβαίωση περαίωσης με αριθ. πρωτ. 18393/29-12-2014).

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο αφορά τη διαμόρφωση και αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση 'Χωριουδάκι - Λάκκοι' (Μαράθι) του Δημοτικού Διαμερίσματος Παροικίας του Δήμου Πάρου. Συμπεριλαμβάνει δε, τις παρακάτω εργασίες:

- Χωματοургικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων
- Διαμόρφωση απορριμματικού ανάγλυφου
- Έργα τελικής κάλυψης
- Έργα διαχείρισης όμβριων
- Έργα πρασίνου και άρδευσης
- Τεχνικά έργα

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 3^{ου} Α.Π.Ε. - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Ο 3^{ος} Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να περιλάβει τελικές διορθώσεις και τακτοποίηση οριστικών ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου, όπως αυτές προέκυψαν μετά την τελική επιμέτρηση και το 5^ο ΠΠΑΕ του έργου, κατόπιν ακριβέστερων και τελικών επιμετρήσεων επί εκτελεσθέντων εργασιών επί του τελικού αντικειμένου της εργολαβίας.

Αναλυτικότερα με τον 3^ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. ισχύουν:

ΟΜΑΔΑ Α. Χωματοургικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων

- Παρατηρείται μείωση δαπάνης, σε σχέση με τη σύμβαση, κατά 0,66 €, από 220,00 € σε 219,34 €

ΟΜΑΔΑ Β. Διαμόρφωση απορριμματικού ανάγλυφου

- Παρατηρείται αύξηση δαπάνης, σε σχέση με τη σύμβαση, κατά 18.094,96 €, από 82.137,37 € σε 100.232,33 € (και μείωση, σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ, κατά 352,53 €, από 100.584,86 € σε 100.232,33 €).

ΟΜΑΔΑ Γ. Έργα τελικής κάλυψης

- Παρατηρείται αύξηση δαπάνης, σε σχέση με τη σύμβαση, κατά 26.186,62 €, από 244.940,18 € σε 271.126,80 € (και μείωση, σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ, κατά 6,72 €, από 271.133,52 € σε 271.126,80 €).

ΟΜΑΔΑ Δ. Έργα διαχείρισης όμβριων

- Παρατηρείται αύξηση δαπάνης, σε σχέση με τη σύμβαση, κατά 176,89 €, από 4.786,91 € σε 4.963,80 € (και μείωση, σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ, κατά 270,90 €, από 5.234,70 € σε 4.963,80 €).

ΟΜΑΔΑ Ε. Έργα πρασίνου και άρδευσης

- Παρατηρείται αύξηση δαπάνης, σε σχέση με τη σύμβαση, κατά 1.123,57 €, από 60.945,75 € σε 62.069,32 € (και αύξηση, σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ, κατά 703,57 €, από 61.365,75 € σε 62.069,32 €).

ΟΜΑΔΑ ΣΤ. Τεχνικά έργα

- Παρατηρείται αύξηση δαπάνης, σε σχέση με τη σύμβαση, κατά 47.962,73 €, από 230.697,70 € σε 278.660,43 € (και αύξηση, σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ, κατά 541,90 €, από 278.118,53 € σε 278.660,43 €).

Ο παρών 3^{ος} Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 3669/08 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Γ. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 113/2011, τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και το συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου με έναρξη εργασιών την 20-5-2013. Κατόπιν της παράτασης κατά επτά (7) ημερολογιακούς μήνες στην συνολική προθεσμία του έργου -έως την 20-12-2014- με την 119/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα την 19-12-2014, σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 18393/29-12-2014 Βεβαίωση Περαιώσης.

Με την με αριθ. πρωτ. 501/20-01-2015 αίτησή του ο ανάδοχος (με συνημμένο έγγραφο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας) δηλώνει βλάβες από ανωτέρα βία και αιτείται αποζημίωση για την αποκατάστασή τους, καθώς διαπιστώθηκαν τοπικές καταπτώσεις των επιφανειακών στρωμάτων (φυτικής γης και υπόβαθρο φυτικής γης) της τελικής κάλυψης του απορριμματικού ανάγλυφου εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, που έλαβαν χώρα, κατά την 30-12-2014, 31-12-2014 καθώς και την 1-1-2015 στην περιοχή του έργου. Ειδικότερα έλαβαν χώρα έντονες βροχοπτώσεις-καταιγίδες, με πολύ μεγάλη ένταση και χρονική διάρκεια. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πραγματοποίησε αυτοψία επιτόπου και εξακριβώθηκε το περιεχόμενο της δήλωσης του αναδόχου. Με την με αριθ. 25/2015 (αριθ. πρωτ. 1650/16-02-2015) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου ορίστηκε επιτροπή για τη διαπίστωση βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση 'Χωριουδάκι-Λάκκοι' (Μαράθι) στη Δ.Κ. Παροικίας Πάρου», σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ. 5 του Ν.3669/08.

Κατόπιν αυτού η Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών προέβη σε επιτόπια εξέταση, σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο και συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών (αρ. πρωτ. 1815/18-02-2015), στο οποίο εκτίθενται τα αίτια, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες και προσδιορίστηκε το είδος και η έκταση των βλαβών. Μετά από λεπτομερή τοπογραφική αποτύπωση, του τμήματος του έργου που υπέστη βλάβη, η δαπάνη των βλαβών προσδιορίστηκε στο ποσό των 8.438,04 € (πλέον ΦΠΑ 16%) και η οποία θα καταβληθεί από τις πιστώσεις του έργου (άρθρο 58, παρ 7 του Ν.3669/08, και άρθρο 19 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων των συμβατικών τευχών του έργου) και πιο συγκεκριμένα από τη δαπάνη αναθεώρησης του έργου.

Με την με αριθ. 91/2015 (αριθ. πρωτ. 4065/16-04-2015) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών και η δαπάνη των βλαβών από ανωτέρα βία για ποσό 8.438,04 € (πλέον ΦΠΑ 16%) και η οποία θα καταβληθεί από τις πιστώσεις του έργου (άρθρο 58, παρ 7 του Ν.3669/08 και άρθρο 19 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων των συμβατικών τευχών του έργου) και πιο συγκεκριμένα από τη δαπάνη αναθεώρησης του έργου.

Ε. ΔΑΠΑΝΗ 3^{ου} Α.Π.Ε. - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Το έργο σύμφωνα με τη μελέτη και την έκπτωση της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου είχε αρχικό συμβατικό αντικείμενο 990.000,00€, εκ των οποίων 617.490,63€ για εργασίες, 111.148,31€ για Γ.Ε. & Ο.Ε., 109.295,84€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 15.513,50€ για αναθεώρηση και 136.551,72€ για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (16%). Με τον παρόντα 3^ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε το συμβατικό αντικείμενο γίνεται 981.772,04€, εκ των οποίων 710.099,30€ για εργασίες (κατόπιν εκπτώσεως 1%), 127.817,87€ για Γ.Ε. & Ο.Ε., 0,00€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 0,00€ για αναθεώρηση, 8.438,04€ σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών και 135.416,83€ για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (16%), και κλείνει μειούμενο κατά 8.227,96€ σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη. Αναλύεται δε στον παρακάτω πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2 ^ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3 ^ο ΤΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	623.727,91	681.318,65	716.657,36	717.272,02
ΕΚΠΤΩΣΗ (1%)	- 6.237,28	- 6.813,19	- 7.166,57	- 7.172,72
ΣΥΝΟΛΟ	617.490,63	674.505,46	709.490,79	710.099,30
ΓΕ & ΟΕ 18%	111.148,31	121.410,98	127.708,34	127.817,87
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	728.638,94	795.916,45	837.199,13	837.917,17
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	109.295,84	42.018,34	735,65	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	837.934,78	837.934,78	837.934,78	837.917,17

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	15.513,50	15.513,50	15.513,50	0,00
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ	0	0	0	8.438,04
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3	853.448,28	853.448,28	853.448,28	846.355,21
ΦΠΑ (16%)	136.551,72	136.551,72	136.551,72	135.416,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	990.000,00	990.000,00	990.000,00	981.772,04

Αναλυτικότερα οι αυξομειώσεις των επιμέρους δαπανών εμφανίζονται στο σώμα του 3^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση του 3^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση 'Χωριουδάκι - Λάκκοι' (Μαράθι) στη Δ.Κ. Παροικίας Πάρου» με αριθμό μελέτης 113/2011.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, και 94 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 57 του Ν.3669/08, και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,

Αποφασίζει ομόφωνα,

Εγκρίνει τον 3^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Χωριουδάκι – Λάκκοι (Μαράθι) στη Δ.Κ. Πάρου» με αριθμό μελέτης 113/2011 που συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου και συνυπογράφεται από τον ανάδοχο του έργου ΣΜΙΑΗ ΑΤΕ για να περιλάβει τελικές διορθώσεις και τακτοποίηση οριστικών ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου, όπως αυτές προέκυψαν μετά την τελική επιμέτρηση και το 5^ο ΠΠΑΕ του έργου, κατόπιν ακριβέστερων και τελικών επιμετρήσεων επί εκτελεσθέντων εργασιών επί του τελικού αντικειμένου της εργολαβίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 148/2015.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος
(Τ.Υ.)

Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ.)

Τα μέλη
(Τ.Υ.)

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Γκόκας Αλέξιος
5. Καραχάλιος Σταύρος
6. Λεοντής Μικές
7. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
8. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
9. Πατέλης Άγγελος
10. Πετρόπουλος Ιωάννης
11. Πούλιος Γεώργιος
12. Ραγκούσης Γεώργιος
13. Ρούσσοσ Βατίστας
14. Ρούσσοσ Πέτρος
15. Σαρρή – Παπακυρίλλου
Θεοδώρα
16. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
17. Χανιώτη Μαρία
18. Χριστόφορος Χρήστος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

