



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθ.πρωτ: 10183 / 26-7-17

Αριθμός Απόφασης: 241 / 2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 16/2017 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
Θέμα: **Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ναυτιλιακών ειδών».**

Στην Πάρο σήμερα 21 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9604/17-7-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 17 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1) Άγουρος Άγγελος, έφυγε κατά την συζήτηση του 5^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, 2) Βλαχογιάννης Χρήστος, 3) Κάγκανη-Κορτιάνου Άννα, έφυγε κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος προ ημερήσιας διάταξης και ήρθε στο 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έφυγε κατά την συζήτηση του 9^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και ήρθε στο 10^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, 4) Καραχάλιος Σταύρος, 5) Καστρονής Σωτήριος, έφυγε κατά την συζήτηση του 6^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και ήρθε στο 8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, 6) Κεφάλας Φραγκίσκος, 7) Μαλαματένιος Εμμανουήλ, 8) Μαλινδρέτος Χαράλαμπος, 9) Μαρινόπουλος Αθανάσιος, 10) Πατέλης Άγγελος, 11) Πούλιος Γεώργιος, 12) Ροκονίδας Κωνσταντίνος, έφυγε κατά την συζήτηση του 9^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και ήρθε στο 13^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, 13) Ρούσσος Βατίστας, 14) Ρούσσος Πέτρος, έφυγε κατά την συζήτηση του 10^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και ήρθε στο 14^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, 15) Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, 16) Χανιώτη Μαρία, έφυγε κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και ήρθε στο 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης και 17) Χριστόφορος Χρήστος.

Α π ό ν τ ε ς: 2) Αντιπαριώτης Δημήτριος, 2) Γκίκας Αναστάσιος, 3) Καλακώνας Μηνάς, 4) Λεοντής Μικές, 5) Λουκής Γεώργιος του Δημητρίου, ήρθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων, 6) Λουκής Γεώργιος του Κωνσταντίνου, ήρθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων, 7) Πετρόπουλος Ιωάννης, 8) Ραγκούσης Γεώργιος, 9) Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος και 10) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος, ήρθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων.

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κωβαίος Μάρκος.

Από τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου παρευρέθηκαν οι: 1] Ιορδάνης Παναγιώτης της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου που έφυγε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων και 2] Χριστόφορος Ευστράτιος της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου Τριπολιτσιώτη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρούσσοσ Βατίστας, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση καταγράφεται σε οπτικοακουστικά μέσα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Θέμα 6^ο: ημερήσιας διάταξης

Εισηγητής: Μαλαματένιος Εμμανουήλ

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

1] Την από 10-7-17 αίτηση της Π.& Φ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Ο.Ε. που αναφέρει: «... Σας παρακαλώ να παραταθεί η σύμβαση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV 374111-40-5 έως τις 28-8-2017 λόγω της καθυστέρησης κατασκευής των προσκρουστήρων τύπου D150X150X1000 από το εργοστάσιο στην Κίνα...».

2] Την από 11-7-17 γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, που αναφέρει: «...ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης με αρ. πρωτ. 7227/12-06-2017 (ΑΔΑΜ: 17ΣΥΜΝ006311056 2017-06-12) και τίτλο «προμήθεια ναυτιλιακών ειδών» έως την 12-08-2017 χωρίς την επιβολή κυρώσεων, διότι ήταν αδύνατη η παράδοση των συμβατικών ειδών από το εργοστάσιο του εξωτερικού, χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας...».

3] Το 90/11-7-17 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου, που αναφέρει: «...Θέμα: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ναυτιλιακών ειδών». Έχοντας υπόψη: 1] Την με αρ. πρωτ. 7227/12-06-2017 (ΑΔΑΜ: 17ΣΥΜΝ006311056 2017-06-12) υπογραφείσα σύμβαση της προμήθειας του θέματος, ποσού 10.695,00 €. 2] Την υπ' αριθμ. 28/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της σύμβασης στην οποία αναφέρεται: «.....Η προθεσμία παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.....». Ήτοι συμβατικός χρόνος παράδοσης η 12-07-2017. 3] Το άρθρο 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α' /08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» στο οποίο αναφέρεται: «.....1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207. 5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.....» 4] Το με αρ. πρωτ. 9180/10-07-2017 Δήμου Πάρου έγγραφο της αναδόχου εταιρείας Π. & Φ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Ο.Ε. με το οποίο αιτείται την παράταση της σύμβασης. 5] Την υπ' αριθμ. 54/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΧΚΤΩΞΓ-ΚΜΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης ισόποσης πιστώσεως σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 381/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 12271/01-03-2017 (ΑΔΑ 6ΓΤΜΟΠ1Ι-ΡΨ5) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου. 6] Την υπ' αριθμ. Α-462/26-05-2017 (Α.Δ.Α.: 7ΖΡΨΩΞΓ-ΝΞΟ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 7] Το γεγονός ότι ήταν αδύνατη η παράδοση των συμβατικών ειδών πριν την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου, λόγω καθυστέρησης από εργοστάσιο του εξωτερικού. 8] Την από 11-07-2017 Γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε Την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης με αρ. πρωτ. 7227/12-06-2017 (ΑΔΑΜ: 17ΣΥΜΝ006311056 2017-06-12) και τίτλο «προμήθεια ναυτιλιακών ειδών» έως την 12-08-2017 χωρίς την επιβολή κυρώσεων, διότι ήταν αδύνατη η παράδοση των συμβατικών ειδών από το εργοστάσιο του εξωτερικού, χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας....».

Το Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 και 94 του Ν. 3852/2010, κάθε σχετική διάταξη και ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος Τριπολιτσιώτης Γεώργιος δεν συμμετέχει στην συζήτηση και ψήφιση της απόφασης λόγω συγγένειας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης με αρ. πρωτ. 7227/12-06-2017 (ΑΔΑΜ: 17ΣΥΜΝ006311056 2017-06-12) και τίτλο «προμήθεια ναυτιλιακών ειδών» έως την 12-8-2017 χωρίς την επιβολή κυρώσεων, διότι ήταν αδύνατη η παράδοση των συμβατικών ειδών από το εργοστάσιο του εξωτερικού, χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας Π.& Φ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Ο.Ε..

Την απόφαση ψηφίζουν δέκα επτά Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι: 1) Βλαχογιάννης Χρήστος, 2) Κάγκανη-Κορτιάνου Άννα, 3) Καραχάλιος Σταύρος, 4) Κεφάλας Φραγκίσκος, 5) Λουκής Γεώργιος του Δημητρίου, 6) Λουκής Γεώργιος του Κωνσταντίνου, 7] Μαλαματένιος Εμμανουήλ, 8) Μαλινδρέτος Χαράλαμπος, 9) Μαρινόπουλος Αθανάσιος, 10) Πατέλης Άγγελος, 11) Πούλιος Γεώργιος, 12) Ροκονίδας Κωνσταντίνος, 13) Ρούσσοι Βατίστας, 14) Ρούσσοι Πέτρος, 15) Σαρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, 16) Χανιώτη Μαρία, 17) Χριστόφορος Χρήστος.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α **241/2017**

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος (Τ.Υ.)	Ο Πρόεδρος (Τ.Υ.)	Τα μέλη (Τ.Υ)
Μάρκος Ι. Κωβαίος	Ρούσσος Βατίστας	1) Βλαχογιάννης Χρήστος 2) Κάγκανη-Κορτιάνου Άννα 3) Καραχάλιος Σταύρος 4) Καστρονής Σωτήριος 5) Κεφάλας Φραγκίσκος 6) Λουκής Γεώργιος του Δημητρίου 7) Λουκής Γεώργιος του Κωνσταντ 8) Μαλαματένιος Εμμανουήλ 9) Μαλινδρέτος Χαράλαμπος 10) Μαρινόπουλος Αθανάσιος 11) Πατέλης Άγγελος 12) Πούλιος Γεώργιος 13) Ροκονίδας Κωνσταντίνος 14) Ρούσσος Πέτρος 15) Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα 16) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος 17) Χανιώτη Μαρία 18) Χριστόφορος Χρήστος.

και

Χριστόφορος Ευστράτιος, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου.

	Για την ακρίβεια	
Ο Δήμαρχος		Ο Πρόεδρος
Μάρκος Ι. Κωβαίος		Ρούσσος Βατίστας