



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 26/2015 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θ έ μ α: Προέγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης του υποέργου (2) με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την προβολή και ανάδειξη των ανεμόμυλων Αγ. Άννας και Δημαρχείου Πάρου» (Για το Τμήμα Β: 1) Πλαίσιο προβολής αφισών, τεμ. 6, 2) Πλαίσιο προβολής αφισών Α4, τεμ. 4).

Στην Πάρο σήμερα 25 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17360/20-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 23 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Γκίκας Νέστωρ (Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 13^{ου} θέματος Η.Δ.)
5. Γκόκας Αλέξιος
6. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
7. Καραχάλιος Σταύρος (Αποχώρησε πριν την συζήτηση του 15^{ου} θέματος Η.Δ.)
8. Λεοντής Μικέας
9. Λουκής Γεώργιος του Κων.
10. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
11. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
12. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
13. Πετρόπουλος Ιωάννης
14. Ραγκούσης Γεώργιος
15. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
16. Ρούσσοι Βατίστας
17. Ρούσσοι Πέτρος
18. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος
19. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
20. Σαρρής Νικόλαος
21. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

Α π ό ν τ ε ς

1. Καλακώνας Μηνάς
2. Λουκής Γεώργιος του Δημητρίου
3. Πατέλης Άγγελος (προσήλθε στο 2^ο θέμα της Ε.Η.Δ.)
4. Πούλιος Γεώργιος

22. Χανιώτη Μαρία

23. Χριστόφορος Χρήστος

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

Από τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου παρευρέθει ο Πούλιος Κων/νος της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Σπανόπουλος Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 3^ο : Η.Δ.

Εισηγητής : κ. Πρόεδρος

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού που συστάθηκε με την υπ' αριθμό 13/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:ΒΙΨ1ΩΞΓ-3Γ1 στην από 28-09-2015 γνωμοδότησή της αναφέρει την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την προβολή και ανάδειξη των ανεμόμυλων Αγ. Άννας και Δημαρχείου Πάρου: [Για το Τμήμα Β: 1) Πλαίσιο προβολής αφισών, τεμ. 6, 2) Πλαίσιο προβολής αφισών Α4, τεμ. 4]», έως 23-09-2015 διότι σύμφωνα με την αίτηση που προσκόμισε η ανάδοχος εταιρεία, λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων υπήρξε καθυστέρηση πληρωμής στους οίκους του εξωτερικού. Ο ανωτέρω λόγος συνιστά αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Το Τμήμα Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου στο υπ' αριθμό 164/23-10-2015 υπηρεσιακό του σημείωμα αναφέρει τα εξής: «Σχετ.:

- 1) Την με αριθ. πρωτ. 5026/08-10-2013(Α.Δ.Α:ΒΛΛΨ7ΛΞ-ΔΒΧ) απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την οποία αποφασίζεται η 2η τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση και αναπαλαίωση των ανεμόμυλων Αγίας Άννας και Δημαρχείου Πάρου» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2007-2013, Κωδικός ΣΑ: ΕΠ0678 , Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2011ΕΠ06780006, Φορέας ΣΑ: 2010012.
- 2) Την με αρ. πρωτ. 12616/03-09-2015 (ΑΔΑΜ: 15ΣΥΜΝ003022899 2015-09-07) υπογραφείσα σύμβαση.
- 3) Τον χρόνο παράδοσης της προμήθειας, που ορίζεται σε **δέκα οχτώ (18) ημερολογιακές ημέρες** από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ήτοι καταληκτική ημερομηνία παράδοσης η 21^η Σεπτεμβρίου 2015.
- 4) Το με αρ.πρωτ.13253/16-09-2015 Δήμου Πάρου έγγραφο της αναδόχου εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε με το οποίο αιτείται την μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας «προμήθεια εξοπλισμού για την προβολή και ανάδειξη των ανεμόμυλων Αγ. Άννας και δημαρχείου Πάρου» έως και 30-9-2015.
- 5) Το άρθρο 21 της Διακήρυξης «Χρόνος παράδοσης των υλικών», στο οποίο αναφέρεται ότι: «.....Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης , δεν επιβάλλονται κυρώσεις.....»
- 6) Την υπ' αριθμ. 27/06-04-2015 (Α.Δ.Α.: ΒΧΕ4ΩΞΓ-616) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου περί έγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων, για τη δέσμευση και ψήφιση διάθεσης των πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2015.
- 7) Το με αριθ. 8766/23-09-2015 τιμολόγιο της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε, με το οποίο παρέδωσε στον Δήμο Πάρου τα προμηθευόμενα είδη [ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β: 1)ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΦΙΣΩΝ, τεμ 6, 2) ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΦΙΣΩΝ Α4, τεμ 4]

- 8) Την από 28-09-2015 Γνωμοδότηση της Επιτροπής και Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
- 9) Το με αρ. πρωτ. 5397/19-10-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την οποία προεγκρίνεται η τροποποίηση υποέργου (2) με τίτλο «προμήθεια εξοπλισμού για την προβολή και ανάδειξη των ανεμόμυλων Αγ. Άννας και δημαρχείου Πάρου: [ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β: 1)ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΦΙΣΩΝ, τεμ 6, 2) ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΦΙΣΩΝ Α4, τεμ 4]»..

Εισηγούμαστε την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου (2) με τίτλο «προμήθεια εξοπλισμού για την προβολή και ανάδειξη των ανεμόμυλων Αγ. Άννας και δημαρχείου Πάρου: [ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β: 1)ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΦΙΣΩΝ, τεμ 6, 2) ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΦΙΣΩΝ Α4, τεμ 4]», έως 23-09-2015, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην Γνωμοδότηση της Επιτροπής και Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Ο κ. Πρόεδρος είπε: Από ότι συζητήσα με την κ. Κούτλα, Δ/ντρια της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, το θέμα είναι τυπικό διότι όπως θα δείτε ζητάει προθεσμία μέχρι την 23-09-2015 η οποία έχει παρέλθει, αλλά από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ζητήσαν να παρθεί απόφαση του ΔΣ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 94 και 95 του Ν.3852/2010, και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,

Αποφασίζει ομόφωνα,

Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου (2) με τίτλο «προμήθεια εξοπλισμού για την προβολή και ανάδειξη των ανεμόμυλων Αγ. Άννας και δημαρχείου Πάρου: [ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β: 1)ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΦΙΣΩΝ, τεμ 6, 2) ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΦΙΣΩΝ Α4, τεμ 4]», έως 23-09-2015, διότι σύμφωνα με την αίτηση που προσκόμισε η ανάδοχος εταιρεία, λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων υπήρξε καθυστέρηση πληρωμής στους οίκους του εξωτερικού και συνιστά αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 346/2015.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος (Τ.Υ.)	Ο Πρόεδρος (Τ.Υ)	Τα μέλη (Τ.Υ.)
Μάρκος Ι. Κωβαίος	Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος	1. Άγουρος Άγγελος 2. Αντιπαριώτης Δημήτριος 3. Βλαχογιάννης Χρήστος 4. Γκίκας Νέστωρ 5. Γκόκας Αλέξιος 6. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα 7. Καραχάλιος Σταύρος 8. Λεοντής Μικές 9. Λουκής Γεώργιος του Κων. 10. Μαλαματένιος Έμμανουήλ 11. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος 12. Μαρινόπουλος Αθανάσιος 13. Πατέλης Άγγελος 14. Πετρόπουλος Ιωάννης 15. Ραγκούσης Γεώργιος 16. Ροκονίδας Κωνσταντίνος 17. Ρούσσος Βατίστας 18. Ρούσσος Πέτρος

19. Σαρρή – Παπακυρίλλου
Θεοδώρα
20. Σαρρής Νικόλαος
21. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
22. Χανιώτη Μαρία
23. Χριστόφορος Χρήστος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος