



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 26/2017 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θέμα : Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) (τακτοποιητικού) του έργου: «Βελτίωση δρόμου προς νέο αεροδρόμιο Πάρου».

Στην Πάρο σήμερα 27 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 18209/23-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 23 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Άγουρος Άγγελος
2. Βλαχογιάννης Χρήστος
3. Καλακώνας Μηνάς
4. Καραχάλιος Σταύρος
5. Κεφάλας Φραγκίσκος
6. Λεοντής Μικές
7. Λουκής Γεώργιος του Δημ.
8. Λουκής Γεώργιος του Κων.
9. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
10. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
11. Μανωλάκη Θεοδοσία
12. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
13. Πατέλης Άγγελος
14. Πετρόπουλος Ιωάννης
15. Πούλιος Γεώργιος
16. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
17. Ρούσσος Βατίστας
18. Ρούσσος Πέτρος
19. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
20. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
21. Τσιγώνιας Νικόλαος
22. Χανιώτη Μαρία
23. Χριστόφορος Χρήστος

Α π ό ν τ ε ς

1. Αντιπαριώτης Δημήτριος
2. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
3. Καστρονής Σωτήριος
4. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος

Οι απόντες Σύμβουλοι δεν παρευρέθηκαν αν και νόμιμα είχαν κληθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 18209/23-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

- Ο κ. Σαραντινός Χριστόδουλος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 396/2017 απόφασης και αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 409/2017 απόφασης.
- Ο κ. Καστρουνής Σωτήριος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 398/2017 απόφασης.
- Ο κ. Καλακώνας Μηνάς αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 399/2017 απόφασης.
- Ο κ. Καραχάλιος Σταύρος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 405/2017 απόφασης.
- Ο κ. Ρούσσος Πέτρος αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 405/2017 απόφασης.
- Ο κ. Λουκής Γεώργιος του Κων/νου αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 406/2017 απόφασης.
- Ο κ. Άγουρος Άγγελος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 406/2017 απόφασης.
- Ο κ. Κεφάλας Φραγκίσκος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 407/2017 απόφασης.
- Ο κ. Πατέλης Άγγελος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 409/2017 απόφασης.
- Ο κ. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 409/2017 απόφασης.
- Ο κ. Ροκονίδας Κωνσταντίνος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 411/2017 απόφασης.
- Ο κ. Τσιγόνιας Νικόλαος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 411/2017 απόφασης.
- Ο κ. Λουκής Γεώργιος του Δημητρίου αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 411/2017 απόφασης.
- Η κ. Χανιώτη Μαρία αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 412/2017 απόφασης.
- Ο κ. Βλαχογιάννης Χρήστος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 413/2017 απόφασης.

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

Επίσης παρών στην συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς κ. Πούλιος Κων/νος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Νικόλαος Σπανόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρούσσος Βατίστας ενημέρωσε το Σώμα ότι όλη η συζήτηση καταγράφεται σε οπτικοακουστικά μέσα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Επίσης μετά από πρόταση του Προέδρου και ομόφωνης συναίνεσης του σώματος τροποποιήθηκε η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συζητήθηκε το 14^ο στην θέση του 7^{ου} και το 30^ο στη θέση του 8^{ου} τροποποιώντας ανάλογα την ημερήσια διάταξη.

Θέμα 23^ο : Η.Δ.

Εισηγήτρια: κ. Σαρρή

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα η οποία έθεσε υπόψη του συμβουλίου το υπ' αριθμ. 148/10-11-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου που αναφέρει τα εξής: «Έχοντας υπ' όψην :

- ο Την παρ.8 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τον οποίο «...*Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή.....*»

σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) με τα συνοδευτικά έγγραφα αυτού και εισηγούμαστε :

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο του θέματος.

Η από 10-11-2017 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ αναφέρει τα παρακάτω:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις 21-06-2017 για συνολικό ποσό **29.079,28 €** με αναθεώρηση και ΦΠΑ
- Επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν ο Ταΐρης Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός
- Ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίστηκε η 07/08/2017
- Με την 273/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου η προθεσμία περαίωσης παρατάθηκε έως τις 06/10/2017

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο αφορά την κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής, την τοποθέτηση ασφαλτικού στον κόμβο προ του αεροδρομίου, την κατασκευή λιθοδομών στον ως άνω κόμβο και προ του αεροδρομίου και μικρές ακόμα βελτιώσεις στην οδό από τον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Αγκαιριάς προς το νέο αεροδρόμιο Πάρου

3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί.

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει

- Τακτοποίηση ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής μελέτης, όπως προέκυψαν από την εκτέλεση των εργασιών, βάσει ακριβέστερων επιμετρήσεων και προμετρήσεων
- Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με νέες εργασίες που προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων και παραλείψεων της μελέτης

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα

5. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων λόγω λεπτομερέστερων προμετρήσεων και επιμετρήσεων οι οποίες αναγράφονται στον συνημμένο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών.

6. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων και παραλείψεων στην αρχική μελέτη. Αναλυτικά έχουμε :

(Ν.Τ.1) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 εκ με χρήση κοινής ασφάλτου ανοιχτού τύπου

Παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης. Απαιτείται για τη διαπλάτυνση του ασφαλτικού καταστρώματος στον κόμβο πλησίον του αεροδρομίου για την κίνηση των οχημάτων με μεγαλύτερη άνεση

(Ν.Τ.2) Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα

Παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης. Απαιτείται να τοποθετηθεί στο άκρο της λιθοδομής που κατασκευάστηκε στον κόμβο πλησίον του αεροδρομίου για αισθητικούς αλλά και λόγους προστασίας αυτής.

7. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Το έργο έχει αρχικό συμβατικό αντικείμενο **29.079,28 €** εκ των οποίων 20.377,08 € για εργασίες & ΓΕ&ΟΕ, 3.056,56 € για απρόβλεπτες δαπάνες εκ 15%, 17,39 € για αναθεώρηση και 5.628,28 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%).

Με τον παρόντα τακτοποιητικό 1ο Α.Π.Ε. το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κλείνει με μείωση 6,28 €, ήτοι σε ποσό **29.073,00 €** εκ των οποίων 23.428,58 € για εργασίες & ΓΕ&ΟΕ, 17,39 € για αναθεώρηση και 5.627,03 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%).

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 94 και 95 του Ν.3852/2010, το άρθρο 75 του Ν.3463/2006, την παρ.8 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, το υπ' αριθμ. 148/10-11-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, κάθε άλλη σχετική διάταξη και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,

Αποφασίζει ομόφωνα,

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου: «**Βελτίωση δρόμου προς νέο αεροδρόμιο Πάρου**» που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και συνυπογράφεται ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο του έργου Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ. Με τον παρόντα τακτοποιητικό 1ο Α.Π.Ε. το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κλείνει με μείωση 6,28 €, ήτοι σε ποσό 29.073,00 € εκ των οποίων 23.428,58 € για εργασίες & ΓΕ&ΟΕ, 17,39 € για αναθεώρηση και 5.627,03 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **416/2017**.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος
(Τ.Υ.)
Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ)
Ρούσσος Βατίστας

Τα μέλη
(Τ.Υ.)

1. Καστρονής Σωτήριος
2. Λεοντής Μικές
3. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
4. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
5. Μανωλάκη Θεοδοσία
6. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
7. Πετρόπουλος Ιωάννης
8. Πούλιος Γεώργιος
9. Σαρρή – Παπακυρίλλου
Θεοδώρα
10. Χριστόφορος Χρήστος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ρούσσος Βατίστας