
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟ        

ΝΟΜΟΣ   ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ                                 Αριθ.πρωτ: 1486/10-2-2014 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ  

                Α ρ ι θ µ. Α π ό φ α σ η ς:  1/2014 

 

                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό 1/2014 της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Πάρου  

Θέµα: Παράταση εργασιών του έργου: Μέτρα προστασίας αιθουσών Γυµνασίου 

Παροικιάς 

 

  Στην Πάρο σήµερα 15 Ιανουαρίου 2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄, το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο Πάρου συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση στο δηµοτικό 

κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 233/10-1-

2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του ∆ήµου Πάρου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους ∆ηµοτικούς 

Συµβούλους και στον ∆ήµαρχο,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα 

της ηµερήσιας διάταξης.   

Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως 

υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών παραβρέθηκαν 18 µέλη 

και ονοµαστικά οι: 

                                Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους 

                     Π α ρ ό ν τ ε ς                                                Α π ό ν τ ε ς 

1.  Αντιπαριώτης ∆ηµήτριος                                          1. Γαβαλάς Στέφανος 

2. Αρκάς Αντώνιος                                                       2. Καρατζάς Γεώργιος 

3. Βελέντζας Φραγκίσκος                                              3. Λουκής Γεώργιος  

4. Κάγκανη Αννα                                                    4. Μπαφίτης Γεώργιος    

5. Κοντός Λουΐζος – Παντελεήµων                                5. Kαβάλη Μαρία     

6. Κουτσουράκης Παναγιώτης                                       6. Ξένος Γεώργιος    

7. Kωβαίος Μάρκος                                                      7. Πετρόπουλος Βαζαίος 

8. Μοστράτος Χρήστος                                                 8. Ραγκούσης Ιωάννης                                    

9. Πατέλης Άγγελος                                                     9. Ροκονίδας Κων/νος                                   

10. Πρωτολάτη Γρηγορία                                                

11. Ραγκούσης Νικόλαος 

12. Ρούσσος Ζαχαρίας  

13. Ρούσσος Παντελής 

14. Σάµιος Ανδρέας  

15. Τριβυζά Μαρία  

16. Φραγκούλη Μαρουσώ 

17. Φραγκούλης Στυλιανός 

18. Χανιώτη Μαρία                            

    Παρών ήταν και ο ∆ήµαρχος Πάρου κ.  Χρήστος Βλαχογιάννης. 
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    Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Πάρου Τριπολιτσιώτη 

Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.   

   Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κοντός Λουΐζος ύστερα από την 

διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως 

κατωτέρω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και τα θέµατα προ ηµερήσιας διάταξης 

µετά από οµόφωνη συναίνεση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.   

Θέµα 1ο : προ ηµερήσιας διάταξης                                             Εισηγητής: Κοντός Λ.     

   Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συµβουλίου το 4/10-6-13 υπηρεσιακό σηµείωµα 

της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πάρου που αναφέρει: 

«…Θ Ε Μ Α :  Υποβολή προς έγκριση παράτασης εργασιών στο έργο «Μέτρα 

προστασίας αιθουσών Γυµνασίου Παροικιάς»  Σχετ.: (α) Το µε αριθ. πρωτ. 

19298/ 23-12-2013 έγγραφο του αναδόχου  (β) Το µε αριθ. πρωτ. 

19300/23-12-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας  Σας διαβιβάζουµε το µε αριθ. 

πρωτ. 19298/23-12-2013 έγγραφο του αναδόχου µε το οποίο αιτήθηκε παράταση 

εργασιών κατά είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών, από την ηµεροµηνία που θα του 

δοθούν έγγραφες οδηγίες στο έργο “Μέτρα προστασίας αιθουσών Γυµνασίου 

Παροικιάς’’ λόγω των απαραίτητων επιπρόσθετων διευκρινίσεων που χρειάστηκε να 

του δοθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του εν λόγω έργου εξαιτίας 

των απρόβλεπτων καταστάσεων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του.. 

Με το µε αριθ. πρωτ. 19300/23-12-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

δόθηκαν στον ανάδοχο όλες οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινήσεις.  Κατόπιν 

όλων των ανωτέρω Εισηγούµαστε την έγκρισή της παράτασης εργασιών κατά είκοσι 

(20) ηµερολογιακών ηµερών, από την ηµεροµηνία που του δόθηκαν οι σχετικές 

οδηγίες και διευκρινήσεις, ήτοι έως 12-01-2014, προκειµένου να ολοκληρώσει και 

τις επιπρόσθετες εργασίες του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Μέτρα προστασίας αιθουσών 

Γυµνασίου Παροικιάς’’…»  

                                          Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο 

  αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των  άρθρων 65, 67, 69, 

του Ν. 3852/2010, τις σχετικές διατάξεις και τα στοιχεία του φακέλου   

                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο µ ό φ ω ν α   

     Εγκρίνει την παράταση εργασιών κατά είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες, από την 

ηµεροµηνία που δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες και διευκρινήσεις, ήτοι έως 12-01-

2014, προκειµένου να ολοκληρώσει ο ανάδοχος του έργου Τσώλης Γεώργιος και τις 

επιπρόσθετες εργασίες του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Μέτρα προστασίας αιθουσών 

Γυµνασίου Παροικιάς’’ . 

     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό    1/2014. 

Ύστερα  από την εξάντληση των θεµάτων λύθηκε η συνεδρίαση. 

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως 

κατωτέρω. 

    Ο ∆ήµαρχος   Ο Πρόεδρος            Τα µέλη  

       (Τ.Υ.)                         (Τ.Υ.)                       (Τ.Υ) 

Βλαχογιάννης Χρήστος  Κοντός Λουΐζος-Παντελ.    1. Αντιπαριώτης ∆ηµήτριος                                           

                                                                            2. Αρκάς Αντώνιος                                                  

                                                                            3. Βελέντζας Φραγκίσκος                                               

                                                                            4. Κάγκανη Αννα                                              
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                                                                            5. Κουτσουράκης Παναγιώτης                                       

                                                                            6. Kωβαίος Μάρκος                                                      

                                                                            7. Μοστράτος Χρήστος                                            

                                                                            8. Πατέλης Άγγελος                                                     

                                                                            9. Πρωτολάτη Γρηγορία                                             

                                                                           10. Ραγκούσης Νικόλαος 

                                                                           11. Ρούσσος Ζαχαρίας  

                                                                           12. Ρούσσος Παντελής 

                                                                           13. Σάµιος Ανδρέας  

                                                                           14. Τριβυζά Μαρία  

                                                                           15. Φραγκούλη Μαρουσώ 

                                                                           16. Φραγκούλης Στυλιανός 

                                                                           17. Χανιώτη Μαρία                            

                                                                              

                                      Για την ακρίβεια  

          Ο ∆ήµαρχος                     Ο Πρόεδρος   

                                    

                                                                        

  Βλαχογιάννης Χρήστος       Κοντός Λουΐζος – Παντελεήµων       
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