ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                             του πρακτικού της με αριθμό  4/ 2005

                                                                           Συνεδρίασης       του          Δημοτικού             

                                                                           Συμβουλίου  Πάρου 

Α π ό φ α σ η:   37/2005            Π  ε ρ ί λ η ψ η: Ένσταση της Κ/ξίας ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. – Μιχαήλ Δ. Τζωρτζάκη κατά της με αρ. πρωτ. 14007/22-11-2004 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που αφορά τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση και στερέωση διατηρητέας οικίας Δημητρακόπουλου».

Στην Πάρο σήμερα 28 Ιανουαρίου 2005 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και  ώρα 18.00΄,  το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» μετά από την 553/24.1.2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό   στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Π.Δ.  410/1995 του Δ.Κ.Κ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 25 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 15.

       Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

                     Π α ρ ό ν τ ε ς                                                         Α π ό ν τ ε ς

1. Αλιπράντης Ιωάννης (Αποχώρησε                      1.  Αργουζής Κων/νος

κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος                      2.  Αρκουλής Νικόλαος (Προσήλθε 

Η.Δ.)                                                                         κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος

2. Αρκάς Αντώνιος                                                       Ε.Η.Δ.)

3. Βελέντζας Φραγκίσκος                                        3.  Βεντουρής Βασίλειος

4. Βλαχογιάννης Χρήστος                                       4.  Λουκής Γεώργιος 

5. Γαβαλάς Στέφανος                                              5.  Μπιζάς Γεώργιος 

6. Μπιζάς Κων/νος                                                  6.  Μπιζάς Ιωάννης (Προσήλθε κατά  

7. Παυλάκης Ευστράτιος 


          τη συζήτηση του 5ου θέματος   

8. Ραγκούσης Εμμανουήλ

                      Ε.Η.Δ. και αποχώρησε κατά τη 

9. Ραγκούσης Μοσχονάς



          του 4ου θέματος Η.Δ.)

10. Σκανδάλης Κων/νος                                            7.  Ροκονίδας Κων/νος

11. Τριβυζά-Φραντζή Μαρία


      8.  Τζιώτης Αναστάσιος

12. Φραγκούλη Μαρουσώ                                          9.  Τσαντάνη Μαρία                        

13. Φραγκούλης Νικόλαος                                      10.   Χριστόφορος Ευστράτιος 

14. Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέτα
                                   (Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 

15. Χατζόπουλος Ηρακλής                                               4ου θέματος Η.Δ.)

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ.  Ιωάννης Ν. Ραγκούσης.

      Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ.  Κυριακή Αλιπράντη για την τήρηση των πρακτικών.

       Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα  από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

       Θέμα 4ο  : E.Η.Δ.                                                                   Εισηγητής :  κ. Πρόεδρος

Με την υπ’ αρίθμ. 486/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση και στερέωση οικίας Δημητρακόπουλου στην Παροικία Πάρου» του οποίου ανάδοχος είναι η  Κ/ξία ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε.-Μιχαήλ Δ. Τζωρτζάκης.

H K/ξία ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. – Μιχαήλ Δ. Τζωρτζάκης κατέθεσε την με αρ. πρωτ. 15014/7-12-04 Δήμου Πάρου, ένσταση κατά της υπ’ αρίθμ. 14007/22-11-2004 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που αφορά τον 1ου Α.Π.Ε. και τον 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση και στερέωση διατηρητέας οικίας Δημητρακόπουλου» η οποία και επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. 

           Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου με το υπ’ αρίθμ. 15014/10-12-04 έγγραφό της αναφέρει τα παρακάτω σχετικά με την ένσταση της αναδόχου Κ/Ξ του έργου του θέματος, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα:

Παράγραφος 1 της  ενστάσεως της αναδόχου Κ/Ξ.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς της Αναδόχου Κ/Ξ περί μη νομιμότητας του 1ου Α.Π.Ε. σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 43, παράγραφος 2 του Π.Δ. 609/1985 αναφέρεται ότι: «………Κατεξαίρεση των ανωτέρω, στις περιπτώσεις των έργων όπου η προμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως είναι ιδίως τα έργα συντηρήσεων, βελτιώσεων και ανακαινίσεων, «καθώς και των έργων του άρθρου 1 του Π.Δ. 99/1992», είναι δυνατόν τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση συμβατικών ποσοτήτων εργασιών να καλύπτουν δαπάνες άλλων, όλως απαραιτήτων εργασιών, πάντοτε όμως εντός των ορίων του αρχικού συμβατικού αντικειμένου ………».

Επίσης στην Αιτιολογική Έκθεση του 1ου Α.Π.Ε. (εδάφιο Β) αναφέρεται ότι: «……..Σκοπός σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε. και του Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. είναι να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων καθώς και την σύνταξη τιμών μονάδος νέων εργασιών, που κατέστησαν αναγκαίες κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, είτε λόγω προμετρητικών σφαλμάτων και παραλήψεων της μελέτης, είτε λόγω αντικειμενικής αδυναμίας εντοπισμού ορισμένων αναγκαίων στερεωτικών εργασιών πριν την ολοκλήρωση της 1ης φάσης (διερευνητικής), οφειλομένων όλων αυτών στην ειδική φύση του έργου (επισκευαστική επέμβαση σε μνημείο με σημαντικές βλάβες και φθορές), είτε λόγω καταρρεύσεων και προϊούσας φθοράς του φέροντος οργανισμού κατά τις θεομηνίες της περιόδου τέλους Δεκεμβρίου 2003 μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2004………».
Στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. (εδάφιο Δ) εκ παραδρομής φραστικά δεν αναφέρεται και η χρήση των επί έλλατον που όμως η χρήση τους  φαίνεται στον  ίδιο τον Α.Π.Ε.. 

Εξάλλου το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των «νέων» εργασιών που προέκυψαν μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι μικρό και αντιμετωπίζεται με τα υπάρχοντα άρθρα της μελέτης και στα πλαίσια του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Παράγραφος 2 της ενστάσεως της αναδόχου Κ/Ξ.

Για την καθαίρεση των δαπέδων των ορόφων, των δωμάτων, που αποτελούνται από στρώσεις πολλών υλικών, διαφορετικών μεταξύ τους (όπως φύκια, χώμα, πέτσωμα, λεπτή τσιμεντοκονία κ.α.) καθώς και για την καθαίρεση των ξύλινων ή σιδηρών ελκυστήρων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω προμετρητικών σφαλμάτων και παραλήψεων της μελέτης δεν συμπεριλαμβάνονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  διότι σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφο 3 του Π.Δ. 609/1985 για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις  περιπτώσεις (α) και (β), οι τιμές καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους. Συνεπώς κατά την διάρκεια εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών θα καθοριστεί νέα ενιαία τιμή από την αρμόδια Επιτροπή.

Η επιπλέον και όπου χρειαστεί λεπτομερής αποτύπωση (σχεδιαστική και φωτογραφική)  των αρχιτεκτονικών μαρμάρινων και λίθινων μελών προ της καθαιρέσεως, θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο της μελέτης.

Οι εργασίες καθαίρεσης μαρμάρινων ή λαξευμένων λίθινων μελών ή παραστάδων ή πρεκιών ανοιγμάτων μετά της προσεκτικής μεταφοράς, συντήρησης και φύλαξης προς επαναχρησιμοποίηση και η επανατοποθέτηση τους, στις θέσεις που ευρέθησαν προ της καθαιρέσεως, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω προμετρητικών σφαλμάτων και παραλήψεων της μελέτης,  αντιμετωπίζονται με το άρθρο  ΟΚ 40 της μελέτης όπως δηλαδή και τα αρχιτεκτονικά μαρμάρινα μέλη των βαθμίδων.

Παράγραφος 3 της ενστάσεως της αναδόχου Κ/Ξ.

Ο ισχυρισμός της αναδόχου Κ/Ξ ότι το πραγματικό φορτίο του τρίτροχου ουδέποτε υπερέβει το 1m³ δεν ευσταθεί διότι η Επιτροπή Εξακρίβωσης Πραγματικών Στοιχείων Κόστους διαπίστωσε ότι  το τρίτροχο μπορεί να μεταφέρει  άνετα άχρηστα όγκου 1,2 m³.

Στο άρθρο 2014 του Αναλυτικού Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών (Α.Τ.Ο.Ε.) αναφέρεται ότι: «………Αι μεταφοραί αχρήστων προϊόντων καθαιρέσεων, πληρώνονται αποκλειστικώς επί του συμβατικού όγκου αχρήστων προϊόντων του αναγραφομένου εις έκαστον άρθρο καθαιρέσεων, αποκλειομένου ετέρου τρόπου μετρήσεως αυτού………».  
Επίσης στα άρθρα των καθαιρέσεων της μελέτης (όπως ΦΟ8, ΦΟ10, κλπ.) μονάδα μέτρησης είναι  το (1m³ πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως). 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι ισχυρισμοί της αναδόχου Κ/Ξ περί αναγωγής του όγκου των αχρήστων, δεν ευσταθούν και είναι παράνομοι.

Το άρθρο 2267 του ΑΤΟΕ με εφαρμογή του οποίου ισχυρίζεται η Ανάδοχος Κ/Ξ ότι έπρεπε να συνταχθεί η Ν/Τ 1/6 του 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε αναφέρεται και αυτό σε πλινθοδομή και όχι σε λιθοδομή και επομένως δεν κατανοούμε την διαφωνία της Αναδόχου Κ/Ξ.

Παράγραφος 4 της ενστάσεως της αναδόχου Κ/Ξ.

Για τον ισχυρισμό της αναδόχου Κ/Ξ περί «εκπρόθεσμων» και «αυθαίρετων» περικοπών στην 3η Αναλυτική Επιμέτρηση  σας ενημερώνουμε ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει ήδη εκφράσει τις απόψεις της, και η Προϊσταμένη Αρχή έχει ήδη αποφανθεί με την υπ΄ αριθμ. 552/2004 απόφασή της.

Για όλους τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους η Διευθύνουσα Υπηρεσία ζητά την απόρριψη της ένστασης με αρ. πρωτ. 15014/07-12-2004  Δήμου Πάρου της αναδόχου Κ/Ξ.

Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την απόρριψη της ένστασης με αρ. πρωτ. 15014/07-12-2004  Δήμου Πάρου της αναδόχου Κ/ξία ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε.-Μιχαήλ Δ. Τζωρτζάκης.

Το Δημοτικό  Συμβούλιο,

          
αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 108 του Π.Δ. 410/1995 του ΔΚΚ, του άρθρου 43, παρ. 2 του Π.Δ. 609/1985τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και μετά από διαλογική συζήτηση,

                                            Αποφασίζει ομόφωνα,

Απορρίπτει την ένσταση με αρ. πρωτ. 15014/7-12-04 Δήμου Πάρου της αναδόχου Κ/ξίας ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε.-Μιχαήλ Δ. Τζωρτζάκης κατά της υπ’ αρίθμ. 14007/22-11-2004 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που αφορά τον 1ου Α.Π.Ε. και τον 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση και στερέωση διατηρητέας οικίας Δημητρακόπουλου» για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο υπ’ αρίθμ. 15014/10-12-04 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου.


       Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό:  37/2005.

                 Ύστερα  από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

                 Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

      Ο Δήμαρχος               Ο Πρόεδρος                              Τα Μέλη 

            (Τ.Υ.)                         (Τ.Υ.)                                      (Τ.Υ.)

Ραγκούσης Ιωάννης     Βλαχογιάννης Χρήστος             Αλιπράντης Ιωάννης

                                                                             Αρκάς Αντώνιος

     Αρκουλής Νικόλαος

     Βελέντζας Φραγκίσκος

                                                                             Γαβαλάς Στέφανος







     Μπιζάς Κων/νος

     Παυλάκης Ευστράτιος

                                                                             Ραγκούσης Εμμανουήλ

     Ραγκούσης Μοσχονάς

                                                                             Σκανδάλης Κων/νος

                                                                             Τριβυζά-Φραντζή Μαρία





                             Φραγκούλη Μαρουσώ






                 Φραγκούλης Νικόλαος

                                                                             Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέτα

                                                                             Χατζόπουλος Ηρακλής

                                 Για την ακρίβεια 

  Ο Δήμαρχος  Παρίων                                                  Η Γραμματέας

Ιωάννης Ν. Ραγκούσης                                              Κυριακή Αλιπράντη

