



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ.Πρωτ.: 7551/13-06-2016**

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 165/2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 13/2016 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θέμα 9^ο : Έγκριση 1^{οο} Α.Π.Ε.(τακτοποιητικός) για το έργο: «Τσιμεντόστρωση οδού πρόσβασης Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς Δ.Κ. Αγκαιριάς»

Στην Πάρο σήμερα 3 Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6979/30-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 18 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος
2. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
3. Χριστόφορος Χρήστος
4. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
5. Λεοντής Μικές
6. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
7. Χανιώτη Μαρία
8. Βλαχογιάννης Χρήστος
9. Καραχάλιος Σταύρος
10. Πετρόπουλος Ιωάννης
11. Πατέλης Αγγελος
12. Γκόκας Αλέξιος
13. Αντιπαριώτης Δημήτριος
14. Αγουρος Αγγελος
15. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
16. Πούλιος Γεώργιος
17. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
18. Κασαπίδης Αναστάσιος

Α π ό ν τ ε ς

1. Γκίκας Νέστωρ
2. Καλακώνας Μηνάς
3. Λουκής Γεώργιος του Δημ.
4. Λουκής Γεώργιος του Κων.
5. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
6. Ραγκούσης Γεώργιος
7. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
8. Ρούσσοσ Βατίστας
9. Ρούσσοσ Πέτρος

Οι απόντες Σύμβουλοι δεν παρευρέθηκαν αν και νόμιμα είχαν κληθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 6979/30-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

- Ο κ. Ρούσσος Πέτρος προσήλθε πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ.
- Ο κ. Άγουρος Άγγελος απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος και επανήλθε στη διάρκεια της συζήτησης του 2^{ου} θέματος.
- Ο κ. Λουκής Γεώργιος του Κων. προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος.
- Ο κ. Μαρινόπουλος Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4^{ου} θέματος.
- Η κ. Χανιώτη Μαρία απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5^{ου} θέματος.
- Ο κ. Άγουρος Άγγελος απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5^{ου} θέματος.
- Ο κ. Γκόκας Αλέξιος απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5^{ου} θέματος.
- Η κ. Χανιώτη Μαρία επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6^{ου} θέματος.
- Ο κ. Άγουρος Άγγελος επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7^{ου} θέματος.
- Ο κ. Γκόκας Αλέξιος επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 8^{ου} θέματος.
- Ο κ. Άγουρος Άγγελος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 10^{ου} θέματος.
- Η κα. Κάγκανη Κορτιάνου Άννα απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 15^{ου} θέματος.
- Ο κ. Λεοντής Μικές απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 15^{ου} θέματος.
- Η κα. Κάγκανη Κορτιάνου Άννα επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16^{ου} θέματος.
- Ο κ. Μικές Λεοντής επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16^{ου} θέματος.

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Ανδρεάδης Γιώργος για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έγιναν ανακοινώσεις από το Δήμαρχο και τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων. Επίσης ετέθησαν ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους στις οποίες απάντησε ο Δήμαρχος και οι οποίες καταγράφηκαν.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος ενημέρωσε το Σώμα ότι όλη η συζήτηση καταγράφεται σε οπτικοακουστικά μέσα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος ανέφερε: η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου με το υπ' αριθ. πρωτ. 6149/20-5-2016 έγγραφό της αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

- Την από 24/11/2015 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Πάρου και της «Δ. ΞΕΝΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.».
- Το άρθρο 3 εδαφ. (γ) του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης του εν θέματος έργου σύμφωνα με το οποίο « .. ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή σε κάθε περίπτωση παράτασης των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου και να λαμβάνει προέγκριση στις περιπτώσεις παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου..»
- Το γεγονός ότι ο 1^{ος} Α.Π.Ε. υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο
- Το ως άνω (1) σχετ σύμφωνα με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την έγκριση του 1^ο Α.Π.Ε. από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.

Σας διαβιβάζουμε το σχετικό (2) (διατύπωση σύμφωνης γνώμης από Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή) καθώς και τον 1^ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό) και ζητούμε τη σχετική απόφασή σας για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο,

αφού έλαβε υπόψη του την σχετική εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, και 69 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 57 του Ν.3669/08 και το με αριθ. πρωτ. Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 1915/17-05-2016 έγγραφο προς το Δήμο Πάρου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία,

με αρνητική ψήφο του Δημοτικού Συμβούλου κ. Πατέλη Άγγελου, ο οποίος ψήφισε λευκό, για τους λόγους που εξέθεσε στην ομιλία του, Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) για το έργο «**Τσιμεντόστρωση οδού πρόσβασης Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς Δ.Κ. Αγκαιριάς**».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **165/2016**.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος
(Τ.Υ.)
Κωβαίος Ι. Μάρκος

Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ.)
Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος

Τα μέλη
(Τ.Υ.)

1. Ρούσσοσ Πέτροσ
2. Λουκής Γεώργιος του Κων
3. Χριστόφορος Χρήστος
4. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
5. Λεοντής Μικές
6. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
7. Χανιώτη Μαρία
8. Βλαχογιάννης Χρήστος
9. Καραχάλιος Σταύρος
10. Πετρόπουλος Ιωάννης
11. Πατέλης Άγγελος
12. Γκόκας Αλέξιος

13. Αντιπαριώτης Δημήτριος
14. Άγουρος Άγγελος
15. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
16. Πούλιος Γεώργιος
17. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
18. Κασαπίδης Αναστάσιος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

| Μάρκος Ι. Κωβαίος

Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος