



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ.Πρωτ.: 7547/13-06-2016**

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 167/2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 13/2016 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θέμα 11^ο : Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 2013».

Στην Πάρο σήμερα 3 Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6979/30-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 18 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος
2. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
3. Χριστόφορος Χρήστος
4. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
5. Λεοντής Μικές
6. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
7. Χανιώτη Μαρία
8. Βλαχογιάννης Χρήστος
9. Καραχάλιος Σταύρος
10. Πετρόπουλος Ιωάννης
11. Πατέλης Άγγελος
12. Γκόκας Αλέξιος
13. Αντιπαριώτης Δημήτριος
14. Άγουρος Άγγελος
15. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
16. Πούλιος Γεώργιος
17. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
18. Κασαπίδης Αναστάσιος

Α π ό ν τ ε ς

1. Γκίκας Νέστωρ
2. Καλακώνας Μηνάς
3. Λουκής Γεώργιος του Δημ.
4. Λουκής Γεώργιος του Κων.
5. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
6. Ραγκούσης Γεώργιος
7. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
8. Ρούσσοσ Βατίστας
9. Ρούσσοσ Πέτρος

Οι απόντες Σύμβουλοι δεν παρευρέθηκαν αν και νόμιμα είχαν κληθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 6979/30-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

- Ο κ. Ρούσσος Πέτρος προσήλθε πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ.
- Ο κ. Άγουρος Άγγελος απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος και επανήλθε στη διάρκεια της συζήτησης του 2^{ου} θέματος.
- Ο κ. Λουκής Γεώργιος του Κων. προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος.
- Ο κ. Μαρινόπουλος Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4^{ου} θέματος.
- Η κ. Χανιώτη Μαρία απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5^{ου} θέματος.
- Ο κ. Άγουρος Άγγελος απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5^{ου} θέματος.
- Ο κ. Γκόκας Αλέξιος απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5^{ου} θέματος.
- Η κ. Χανιώτη Μαρία επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6^{ου} θέματος.
- Ο κ. Άγουρος Άγγελος επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7^{ου} θέματος.
- Ο κ. Γκόκας Αλέξιος επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 8^{ου} θέματος.
- Ο κ. Άγουρος Άγγελος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 10^{ου} θέματος.
- Η κα. Κάγκανη Κορτιάνου Άννα απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 15^{ου} θέματος.
- Ο κ. Λεοντής Μικές απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 15^{ου} θέματος.
- Η κα. Κάγκανη Κορτιάνου Άννα επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16^{ου} θέματος.
- Ο κ. Μικές Λεοντής επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16^{ου} θέματος.

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Ανδρεάδης Γιώργος για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έγιναν ανακοινώσεις από το Δήμαρχο και τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων. Επίσης ετέθησαν ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους στις οποίες απάντησε ο Δήμαρχος και οι οποίες καταγράφηκαν.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος ενημέρωσε το Σώμα ότι όλη η συζήτηση καταγράφεται σε οπτικοακουστικά μέσα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ' αριθ. 59/19-5-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο αποστέλλει το Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 2013» και εισηγείται την έγκριση αυτού όπως παρακάτω αναφέρεται:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφοντες:

1. Ταίρης Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός, ως πρόεδρος της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων, με αναπληρωτή τον Σταμάτη Σιφναίο Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ
2. Μωραιτίδης Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ως μέλος με αναπληρωτή την Κρουστάλλη Σταυρούλα Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
3. Γκόκας Αλέξιος Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή τον Πούλιο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου ως μέλος.

Αφού επιθεωρήσαμε το έργο σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα μεταβήκαμε σήμερα την , σύμφωνα με την απόφαση συγκρότησης επιτροπής, του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με αρ. πρωτ. **24/2016** για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν με την εργολαβία «**Τσιμεντοστρώσεις 2013**» αναδόχου **ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΤΕ**

Αφού λάβαμε υπόψη την από **10/11/2014** τελική επιμέτρηση, παραλαμβάνουμε παρουσία του αναδόχου τις εκτελεσθείσες εργασίες με βάση αυτή όπως αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 εκτελεστικού του Ν. 1418/84 «περί εκτέλεσεως των Δημοσίων Έργων».

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Α.Τ	ΜΟΝ ΜΕΤ Ρ	Ποσότη ες Προϋπολ ογι-σμού	Ποσότη τες 1 ^ο ΑΠΕ	Εκτελεσθε ί-σες Αριθμητικ ώς	Εκτελεσθεί σες Ολογράφως	
1.Χωματουργικά							
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες μετα της μεταφοράς στον ΧΥΤΑ Πάρου	1	m3	212	205,71	205,71	Διακόσια πέντε και εβδομήντα ένα
2. Οδοστρωσία							
1	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων , χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	2	kg	3400	3475,60	3.475,60	Τρείς χιλιάδες τετρακόσι α εβδομήντα πέντε και εξήντα
2	Κατασκευή ρείθρων , τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15 , άοπλο	3	m3	230	246,85	246,85	Διακόσια σαράντα έξι και ογδόντα πέντε
3	Ανύψωση καλύμματος φρεατίου	ΝΤ 1	τεμ	0,00	18,00	18,00	Δέκα οκτώ

1. Το έργο αυτό εκτελέστηκε βάσει της υπ' αριθμ. **34/2013** μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης **40.209,00** Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Με την υπ' αριθμ. **329/2013**, απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου και προκυρήχθηκε η διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας.
3. Με την υπ' αριθμ. **121/2013** απόφαση της Οικονομικής επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού
4. Με την υπ' αριθμ. **151/2013** απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την ανάδειξη του αναδόχου.
5. Υπογράφηκε το από **23/04/2014** συμφωνητικό
6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν **2 (δύο) μήνες**, με ημερομηνία περαίωσης την **23/6/2014**. Εκδόθηκε η από **20/6/2014** βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
7. Με την υπ' αριθμ 314/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο πρώτος Α.Π.Ε.
8. Η αξία των εργασιών που εκτελέστηκαν ανήλθε στο ποσό των **37.856,81** ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%.
9. Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατό τις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν, όπως αυτές αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και έχουν θεωρηθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και αφού έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου, παρέλαβε όλες τις παραπάνω εργασίες, οι οποίες κρίνονται ικανοποιητικές από ποιοτικής πλευράς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο,

αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 94 και 95 του Ν.3852/2010, του άρθρου 75 του Ν.3463/2006, του Π.Δ. 609/85 εκτελεστικού του Ν.1418/84 «περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων», των άρθρων 74-75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116 τ.Α'/18-06-2008) και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,

Αποφασίζει ομόφωνα,

Εγκρίνει το από 12/5/2015 Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 2013» της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής από τον ανάδοχο ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΤΕ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **167/2016**.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος
(Τ.Υ.)
Κωβαίος Ι. Μάρκος

Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ.)
Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος

Τα μέλη
(Τ.Υ.)

1. Ρούσσος Πέτρος
2. Λουκής Γεώργιος του Κων
3. Χριστόφορος Χρήστος
4. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
5. Λεοντής Μικές
6. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
7. Χανιώτη Μαρία
8. Βλαχογιάννης Χρήστος
9. Καραχάλιος Σταύρος
10. Πετρόπουλος Ιωάννης
11. Πατέλης Άγγελος
12. Γκόκας Αλέξιος
13. Αντιπαριώτης Δημήτριος
14. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
15. Πούλιος Γεώργιος
16. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
17. Κασαπίδης Αναστάσιος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος