



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Αριθ.πρωτ: 8599 / 25-6-15

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς: 171/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 12/2015 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αντικατάσταση πλακόστρωτων στη Δ.Κ. Παροικίας 1) Από το 1ο Δημοτικό έως οικία Μ. Μαυρογένους 2) Από κ. Χερουβείμ προς κατάσταση ΙΔΕΑ».

Στην Πάρο σήμερα 8 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7142/4-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 25 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1] Αγουρος Αγγελος, έφυγε μετά την συζήτηση της απόφασης 183/15, 2] Βλαχογιάννης Χρήστος, 3] Γκόκας Αλέξιος, 4] Αντιπαριώτης Δημήτριος έφυγε μετά την συζήτηση της απόφασης 171/15, 5] Κάγκανη-Κορτιάνου Άννα 6] Καλακώνας Μηνάς, 7] Καραχάλιος Σταύρος, 8] Λεοντής Μικές, 9] Λουκής Γεώργιος του Δημητρίου, 10] Λουκής Γεώργιος του Κωνσταντίνου, 11] Μαλαματένιος Εμμανουήλ, 12] Μαρινόπουλος Αθανάσιος, 13] Μαλινδρέτος Χαράλαμπος, έφυγε μετά την συζήτηση της απόφασης 183/15, 14] Πατέλης Αγγελος, έφυγε μετά την συζήτηση της απόφασης 165/15, επανήλθε στην 173/15 και έφυγε ξανά κατά την συζήτηση της απόφασης 184/15, 15] Πετρόπουλος Ιωάννης, 16] Πούλιος Γεώργιος, 17] Ραγκούσης Γεώργιος έφυγε μετά την συζήτηση της απόφασης 183/15, 18] Ροκονίδας Κων/νος, έφυγε μετά την συζήτηση της απόφασης 161/15, 19] Ρούσσοι Βατίστας, έφυγε μετά την συζήτηση της απόφασης 183/15, 20] Ρούσσοι Πέτρος, 21] Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος, 22] Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, έφυγε μετά την συζήτηση της απόφασης 184/15, 23] Σαρρής Νικόλαος, έφυγε κατά την συζήτηση της απόφασης 162/15, 24] Χανιώτη Μαρία και 25] Χριστόφορος Χρήστος.

Α π ό ν τ ε ς: 1] Γκίκας Νέστωρ, 2] Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κωβαίος Μάρκος.

Από τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου δεν παρευρέθηκε κανείς.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου Τριπολιτσιώτη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας και αφού έγιναν ερωτήσεις-απαντήσεις και ανακοινώσεις, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα θέματα προ ημερήσιας διάταξης μετά από ομόφωνη συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης μετά από ομόφωνη συναίνεση τροποποιήθηκε η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συζητήθηκε το 20^ο στην θέση του 19^{ου}, το 21^ο στη θέση του 20^{ου}, το 22^ο στη θέση του 21^{ου} και το 19^ο στη θέση του 23^{ου}.

Θέμα 10^ο: ημερήσιας διάταξης Εισηγητής: Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

1] Το 88/14-5-15 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου που μας υποβάλλει για έγκριση τον 1ο ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση πλακόστρωτων στη Δ.Κ. Παροικίας 1) Από το 1ο Δημοτικό έως οικία Μ. Μαυρογένους 2) Από κ. Χερουβείμ προς κατάστημα ΙΔΕΑ».

2] Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ 1^ο και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που αναφέρει: «...Η μελέτη (48/2013) του έργου «Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΣΤΗ Δ. Κ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 1) ΑΠΟ ΤΟ 1^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ Μ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 2) ΑΠΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΔΕΑ» συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου και εγκρίθηκε με την 41/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου με προϋπολογισμό 30.000,00 € με Φ.Π.Α. (16%)

Με την 84/ 2014 απόφαση (ΑΔΑ: Β24ΒΩΞΓ-ΝΦ4) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που έγινε στις 28-01-2014 και στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ Ε.Δ.Ε. που προσέφερε 25.200,00 ευρώ με ΦΠΑ ήτοι ενιαία έκπτωση δέκα έξη επί τοις εκατό (16,00%).

Με την αρ. πρωτ. 53005/24-07-2014 (ΑΔΑ: 701ΛΟΡ1Ι-Μ2Κ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία επικυρώθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθ. 84/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 05-11-2014 (ΑΡ. Π. 15709) για το ποσό των 25.200,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. (16%).

Οι παρόντες 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν αυξομειώσεις ποσοτήτων καθώς και νέες τιμές που προέκυψαν κατά την εκτέλεση τμημάτων (αναλυτικές επιμετρήσεις) του έργου.

Οι νέες τιμές είναι δύο (ΝΤ1 & ΝΤ2). Η ΝΤ1: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΧΟΝΔΡΟΠΛΑΚΕΣ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ συνολικού ποσού 2.092,50 €. ΝΤ2: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ συνολικού ποσού 734,70 €.

Ύστερα από τα πιο πάνω, οι υπόψιν ΑΠΕ & Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (οι οποίοι είναι οι πρώτοι του έργου) ανέρχονται στο ποσό των 21.724,14 € χωρίς Φ.Π.Α. και για ΦΠΑ 3.475,86 €, δηλαδή συνολικά 25.200,00 €, εκ των οποίων για ΕΡΓΑΣΙΕΣ 21.748,95 €, για Γ.Ε & Ο.Ε. 18% 3.914,81 €, για ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 198,31€,

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΕΚΠΤΩΣΗ (16%) -4.137,93 €. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ (16%) 21.724,14 € δηλαδή κλείνει σε ισοζύγιο ως προς το εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο.

Γενικό σύνολο των παρόντων 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με ΦΠΑ: 25.200,00 €...»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, και 94 του Ν. 3852/2010, τις σχετικές διατάξεις και την παρατήρηση του Δημοτικού Συμβούλου Γκόκα Αλεξίου ότι η παρέμβαση στα σκαλάκια που βρίσκονται στο σπίτι της «Μαντώς Μαυρογέννους» είναι ατυχής με μεγάλη κλήση αφού ήταν δύο και τώρα είναι ένα σκαλί.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο^ο ΑΠΕ και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αντικατάσταση πλακόστρωτων στη Δ.Κ. Παροικίας 1) Από το 1ο Δημοτικό έως οικία Μ. Μαυρογένους 2) Από κ. Χερουβείμ προς κατάσταση ΙΔΕΑ» με αριθμό μελέτης 48/2013 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου, που συνυπογράφεται από τον ανάδοχο του έργου ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗ, συνολικής δαπάνης 25.200 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **171/2015**.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος (Τ.Υ.)	Ο Πρόεδρος (Τ.Υ.)	Τα μέλη (Τ.Υ.)
Κωβαίος Μάρκος	Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος	1] Βλαχογιάννης Χρήστος 2] Γκόκας Αλέξιος 3] Κάγκανη-Κορτιάνου Άννα 4] Καλακώνας Μηνάς 5] Καραχάλιος Σταύρος 6] Λεοντής Μικές 7] Λουκής Γεώργιος του Δημ 8] Λουκής Γεώργιος του Κων 9] Μαλαματένιος Εμμανουήλ 10] Μαρινόπουλος Αθανάσιος 11] Πετρόπουλος Ιωάννης 12] Πούλιος Γεώργιος 13] Ρούσσοι Πέτρος 14] Χανιώτη Μαρία 15] Χριστόφορος Χρήστος.

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος