



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Αριθ.πρωτ: 2616 / 4-3-16

Αριθμ. Απόφασης: 46/2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 4/2016 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Καθαρισμός - Διαπλάτυνση δρόμου στην περιοχή Αγ. Ειρήνη Παροικίας» της Δ/Κ Πάρου.

Στην Πάρο σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1600/15-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 18 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1) Άγουρος Άγγελος, 2) Βλαχογιάννης Χρήστος, 3) Γκόκας Αλέξιος, 4) Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα, 5) Καλακώνας Μηνάς, 6) Καραχάλιος Σταύρος, 7) Λεοντής Μικές, 8) Μαλαματένιος Εμμανουήλ, 9) Μαρινόπουλος Αθανάσιος, 10) Πατέλης Άγγελος, 11) Πούλιος Γεώργιος, 12) Ραγκούσης Γεώργιος, 13) Ρούσσος Βατίστας, 14) Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος, 15) Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, έφυγε μετά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, 16) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος, 17) Χανιώτη Μαρία και 18) Χριστόφορος Χρήστος.

Α π ό ν τ ε ς: 1) Αντιπαριώτης Δημήτριος, 2) Γκίκας Νέστωρ, 3) Κασαπίδης Αναστάσιος, ήρθε κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, 4) Λουκής Γεώργιος του Δημητρίου, ήρθε κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, 5) Λουκής Γεώργιος του Κωνσταντίνου, 6) Μαλινδρέτος Χαράλαμπος, 7) Πετρόπουλος Ιωάννης, 8) Ροκονίδας Κωνσταντίνος, ήρθε κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και 9) Ρούσσος Πέτρος, ήρθε κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και έφυγε κατά την συζήτηση του 6^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κωβαίος Μάρκος.

Από τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου παρευρέθηκαν οι: 1] Μπαρμπαρίγος Γεώργιος της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας, έφυγε κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και 2] Ρούσσου Ειρήνη της Τοπικής Κοινότητας Κώστου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου Τριπολιτσιώτη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια συζητήθηκαν ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 5^ο:

Εισηγητής: Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

1] Το 13/15-2-16 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου που μας υποβάλλει για έγκριση τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «Καθαρισμός - Διαπλάτυση δρόμου στην περιοχή Αγ. Ειρήνη Παροικίας».

2] Την από 15-2-16 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ που αναφέρει: «...1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις 25-11-2015 για συνολικό ποσό 36.464,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ). στην οποία ορίζονταν προθεσμία περαίωσης εργασιών ή 25/01/2016 -Επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν ο Ταΐρης Ιωάννη Πολιτικός Μηχανικός 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο αφορά την διαπλάτυση και καθαρισμό τμήματος υπάρχοντος δρόμου στην θέση Αγ. Ειρήνη Παροικίας. Το τμήμα έχει συνολικό μήκος περίπου 370 μέτρα και μ. πλ. 5,00 μετ. Το έργο κρίνεται απαραίτητο διότι σήμερα ο δρόμος είναι σχεδόν μη βατός και δεν εξυπηρετεί του επισκέπτες της παραλίας 3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί. 4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Α.Π.Ε. Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει -Τακτοποίηση ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής μελέτης., όπως προέκυψαν από την εκτέλεση των εργασιών, βάσει ακριβέστερων επιμετρήσεων και προμετρήσεων -Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τον 3669/2008 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα 5. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων λόγω λεπτομερέστερων προμετρήσεων και επιμετρήσεων οι οποίες αναγράφονται στον συνημμένο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών. 6. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Δεν προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση 7. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 1ο Α.Π.Ε. Το έργο έχει αρχικό συμβατικό αντικείμενο 36.463,37 € εκ των οποίων 21.836,41 € για εργασίες, 3.930,55 για ΓΕ&ΟΕ, 3.865,05 € για απρόβλεπτες δαπάνες εκ 15%, 13,01 € για αναθεώρηση και 6.818,35 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (23%). Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κλείνει με μείωση 923,52 € ήτοι ποσό 35.539,85 € εκ των οποίων 24.475,58 € για εργασίες, 4.405,60 € για ΓΕ&ΟΕ, 0 € για απρόβλεπτες δαπάνες, και 6.645,66 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (23%). Η μείωση του συμβατικού αντικειμένου οφείλεται στη μη εξάντληση του κονδυλίου που προβλέπονταν για απρόβλεπτες εργασίες. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τον 3669/2008 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο...»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, και 94 του Ν. 3852/2010 και τις σχετικές διατάξεις

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 1ο^ο ΑΠΕ και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Καθαρισμός - Διαπλάτυση δρόμου στην περιοχή Αγ. Ειρήνη Παροικίας» με αριθμό μελέτης 29/2011 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου, που συνοπογράφεται από τον ανάδοχο του έργου Τσώλη Γεώργιο ΕΔΕ, συνολικής δαπάνης 35.539,85 €.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α **46/2016**

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος (Τ.Υ.)	Ο Πρόεδρος (Τ.Υ.)	Τα μέλη (Τ.Υ)
Μάρκος Ι. Κωβαίος	Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος	1] Άγουρος Άγγελος 2) Βλαχογιάννης Χρήστος 3) Γκόκας Αλέξιος 4) Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα 5) Καλακώνας Μηνάς 6) Καραχάλιος Σταύρος 7) Κασαπίδης Αναστάσιος 8) Λεοντής Μικές 9) Λουκής Γεώργιος του Δημητρίου 10) Μαλαματένιος Εμμανουήλ 11) Μαρινόπουλος Αθανάσιος 12) Πατέλης Άγγελος 13) Πούλιος Γεώργιος 14) Ραγκούσης Γεώργιος 15) Ροκονίδας Κωνσταντίνος 16) Ρούσσος Βατίστας 17) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος 18) Χανιώτη Μαρία 19) Χριστόφορος Χρήστος.

και

1] Ρούσσου Ειρήνη, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κώστου.

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος